УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Муниципального
опорного центра муниципального
образования город Новороссийск
_____ / Т.В. Радченко
«___» _____ 2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей *муниципального образования город Новороссийск на июль 2022 г.*

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ на июль 2022	01.07.2022	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
1.2.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	июль 2022год	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
1.3.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
1.4.	Организационно методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций	вебинар для УДО города Новороссийска «Структура ДОП в соответствии с требованиями по НОК»	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.

1.5.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	30.07 22г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
1.6.	Подготовка отчета о деятельности МОЦ за 1 полугодие	Отчет по выполнению мероприятий плана	30.07.22г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В. Сидорович С.Б., методист
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
2.2.	Участие в мероприятиях РМЦ по ПФДО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО	Семинар -совещание «Правила персонифицированн ого финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае»	09.07.2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
2.4.	Составление реестра ДОП по МО г. Новороссийск на ПФДО	Реестр ДОП по МО г. Новороссийск	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В., экспертная комиссия
2.5.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОК и ПФДО	Мониторинг достижения индикативных показателей	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В. Протасова А.В,-зам. директора по НМР
3. ***Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ***				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.

3.2.	Разработка методических рекомендаций для работников сферы дополнительного образования по вопросам создания типовой модели по работе в сельской местности	Методические рекомендации	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В. Сидорович С.Б., методист Гронтковская Н.В.
3.3.	Организация и проведение семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	июль 2022 г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В. Сидорович С.Б., методист
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме в МО г. Новороссийск	Разработка и реализация ДОП	июль 2022 г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
4.2.	Проведение обучающих семинаров-совещаний (вебинар) для педагогов в МО по разработке и внедрению типовой интегративной модели по развитию доп. образования в сельской местности	Вебинар по разработке типовой интегративной модели	июль 2022г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В., Гронтковская Н.В.
4.3.	Организационно- методическое сопровождение внедрения в МО моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей сельской местности	проведение консультаций (он-лайн) для педагогов УДО города	июль 2022г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края»	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	июль 2022 г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
5.2.	Техническое сопровождение	-	июль	Руководитель

	навигатора по дополнительным образовательным программам		2022 г.	МОЦ Радченко Т.В.
5.3.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	июль 2022 г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
6. Мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению системы дополнительного образования детей Краснодарского края				
6.1.	Мониторинг охвата детей дополнительным образование в МО согласно «Дорожной карте » МО г. Новороссийск	Аналитическая справка	июль 2022 г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
6.2.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	июль 2022 г	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.
6.3.	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	мониторинг	июль 2022 г.	Руководитель МОЦ Радченко Т.В.